

Herning, den 21. december 2015

Status på arbejdet med helhedsplanen for afdeling 021 Gormsvej

Der er nu gået over et år siden Landsbyggefonden gennemførte besigtigelse af Gormsvej for personligt at vurdere afdelingen i forhold til den ansøgning om en helhedsplan, som FællesBo havde sendt.

Efter besigtigelsen, som gik godt, vendte Landsbyggefonden dog tilbage med et krav om yderligere undersøgelser, som skulle understøtte nogle af tiltagene i helhedsplanen. Disse undersøgelser, som endte med at blive temmelig omfattende, blev endeligt afsluttet i løbet af efteråret, og vi kunne herefter sende den endelige helhedsplan til godkendelse hos Landsbyggefonden.

Bolden ligger derfor nu hos Landsbyggefonden. Vi ved ikke, om de godkender planen, som den er, eller om de ønsker yderligere undersøgelser. Det vil tiden vise. Og selv om sagsbehandlingen er lang, skrider den dog stille og roligt frem.

Som du sikkert ved, er din afdeling ikke den eneste, som står til renovering. Afdeling 009 Ørstedgården og afdeling 014 Elmegården har været igennem den samme proces, som I står i nu – de er blot lidt foran jer. Beboerne i disse to afdelinger har i løbet af efteråret været igennem en beboerdemokratisk proces. Det har indbefattet forskellige informationsmøder og café-møder og sluttede først i december af med et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne med et overvældende flertal i begge afdelinger stemte 'ja' til gennemførelse af helhedsplanerne. Detailprojekteringen går nu i gang, og disse projekter bevæger sig derfor ind i en fase, hvor tingene pludselig bliver meget konkrete og gravkørerne i løbet af et års tid vil gå i jorden.

Jeg vender naturligvis tilbage, når jeg har flere oplysninger vedrørende Gormsvej, og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Ellers vil jeg ønske dig en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

FællesBo

Jan Kjeldsen
ProjektChef

