

Herning, den 21. december 2015

## Status på arbejdet med helhedsplanen for afdeling 104

Som opfølgning på vores arbejde med en helhedsplan for afdelingen, kan jeg informere dig om, at vi netop er blevet orienteret om, at Landsbygefonden desværre ikke forventer at komme på besigtigelse i afdeling 104 i 2016.

Jeg havde ellers håbet, at Landsbygefonden kunne besigtige afdeling 104 sammen med afdelingerne 106 og 107, som har fået lovning på besigtigelse i 2016.

Grunden til at besigtigelse trækker ud for jeres afdeling skal findes i de tekniske udfordringer, der har været i den foreløbige helhedsplan og nogle af tiltagene heri. FællesBo vil dog presse på for en fremskyndelse af besigtigelsen, men på nuværende tidspunkt ser det ikke ud, som om det vil lykkes.

Som du sikkert ved, er din afdeling ikke den eneste, som står til renovering. Afdeling 009 Ørstedgården og afdeling 014 Elmegården har været igennem den samme proces, som I står i nu – de er blot et par år foran jer. Beboerne i disse to afdelinger har i løbet af efteråret været igennem en beboerdemokratisk proces. Det har indbefattet forskellige informationsmøder og café-møder og sluttede først i december af med et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne med et overvældende flertal i begge afdelinger stemte 'ja' til gennemførelse af helhedsplanerne. Detailprojekteringen går nu i gang, og disse projekter bevæger sig derfor ind i en fase, hvor tingene pludselig bliver meget konkrete og gravkørrerne i løbet af et års tid vil gå i jorden.

Jeg vender naturligvis tilbage, når jeg har flere oplysninger vedrørende afdeling 104, og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Ellers vil jeg ønske dig en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

**FællesBo**

Jan Kjeldsen  
ProjektChef

